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Anotace: 
 
 Tato diplomová práce je vytvořena na základě nabídky firmy 
ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. zpracovat studii na téma „Návrh na změnu 
plánu otvírky, přípravy a dobývání v kamenolomu Hrabůvka“.  
 Cílem  diplomové práce bylo navrhnout změnu plánu otvírky, přípravy         
a dobývání v dobývacím prostoru Hrabůvka na dobu vyřešení střetu zájmů.  
 Ve studii je navrţen postup otvírky a dobývání, vybudování přístupové 
komunikace, odvodňování a plán sanace a rekultivace území dotčeného 
plánovanou těţbou. K provedení všech prací a činností jsem se snaţil vyuţít 
veškerých stávajících strojů a zařízení, kterými akciová společnost 
ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK na provozovně Hrabůvka disponuje. 
 
Klíčová slova: otvírka, dobývání, odvodňování, sanace, rekultivace 
 
 
Annotation: 
 
This thesis is written upon an offer from ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. 
company to create the study on the theme „Proposal to amend the plan of 
development, preparation and extraction in the quarryHrabůvka allotment.“ 
The main purpose of this thesis is to propose the change of the early 
development, advance workings and mining in the Hrabůvka allotment for the time, 
till the interference is solved. 
In the study is proposed the procedure of the early development  and 
mining,  building  of the access communication, drainage and the plan of sanitation 
and recultivation of the landscape affected by mining. It is effort to make all tasks 
and operations by using all existing machines and equipment, which the 
corporation ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK can use in the Hrabůvka plant. 
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1.  ÚVOD 
 
 
 
     1.1  Úvod  
 
 V této diplomové práci bylo účelem a záměrem rozvinutí, zajištění 
a zachování těţby moravské droby na loţisku Hrabůvka u Hranic na Moravě. Po 
oslovení a následné konzultaci s  vedením akciové společnosti 
ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK tak byla učiněna nabídka zpracovat studii                 
a navrhnout změnu plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru 
Hrabůvka na dobu vyřešení střetu zájmů. 
 
 
 
     1.2  Cíl diplomové práce  
 
 Cílem studie je navrhnout vhodnou variantu postupu těţby za současného 
splnění podmínek technicko – ekonomických, ekologických a rovněţ poţadavků 
na zajištění poţadovaných objemů těţby.  
 Popisuji zde parametry zamýšleného těţebního řezu, vybudování 
přístupové komunikace, způsob odvádění důlních vod z lomu a úpravu 
a zušlechťování dobývaného nerostu.  
Nedílnou součástí je i  plán sanace a rekultivace navrhovaného zahloubení 
v návaznosti na jiţ zpracovaný záměr obnovy ţivotního prostředí daného lomu po 
ukončení těţby. 
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2.  SOUČASNÝ STAV GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ, 
DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY SUROVIN V LOMU 
HRABŮVKA  
 
 
 
     2.1  Základní údaje  
 
Lokalita Hrabůvka se nachází  v katastru obcí Hrabůvka, Lhotka a Velká      
u Hranic.  
Kamenolom je situován na severovýchodním okraji obce Hrabůvka asi        
3 km severozápadně od Hranic. Komunikačně je napojen na silnici Hranice – 
Přerov, resp. Hranice – Ostrava a nádraţí Drahotuše (viz obrázek č. 1). 
Těţba kamene se na loţisku provádí od roku 1900. V současné době je 
loţisko otevřeno lomem s etáţemi. Kapacita výroby je cca  700 000 tun drceného 
kameniva za rok.  
 
 
Obr. č. 1 – Přehledná mapa okolí 
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Těţenou surovinou je moravská (kulmská) droba, která je vyuţívána           
k výrobě drceného kameniva. Kamenolom je významným dodavatelem této 
suroviny v moravském regionu, zejména kameniva pro obnovu a výstavbu 
ţelezničních tratí a dopravních komunikací. 
Pro vytěţení výhradního loţiska stavebního kamene byl stanoven dobývací 
prostor rozhodnutím Ministerstva stavebnictví, resp. jím pověřeného orgánu, 
kterým byl Československý kamenoprůmysl, generální ředitelství, zn. DP-171/76 
ze dne 25.1.1977. 
 Předkládaná Studie návrhu plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního 
loţiska  stavebního kamene  v dobývacím prostoru Hrabůvka  řeší základní 
technické podmínky vydobytí zásob na loţisku a provozování hornické činnosti  
v dobývacím prostoru na pozemcích s vyřešenými majetko – právními poměry, tj. 
aţ na kótu 290 m n.m. 
 
 
     2.2  Charakteristika loţiska        
 
 Loţisko je otevřeno šestietáţovým lomem s pracovními plošinami na 
horizontech 415, 395, 373, 355, 331 a 310 m n.m. – vztaţeno na hladinu 
Baltického moře po vyrovnání (Bpv). Hornická činnost (HČ) je v současné době 
povolena v dobývacím prostoru (dále jen DP) pro vytěţení zásob na těţební 
úroveň 310 m n.m.  
 Zásoby suroviny na etáţích 415 aţ 310 m n.m. postačují k výrobě drceného 
kameniva při současných objemech těţby na období několika let. Z tohoto důvodu 
se uvaţuje  o těţbě suroviny ve vyhodnocených blocích zásob pod současnou 
povolenou těţební bází, tj. 310 m n.m. 
Navrhovaný výškový interval, který je v současnosti zatopen,  bude 290 aţ 
310  m n.m. Studie řeší těţbu suroviny na části loţiska, které se nachází na 
pozemcích ve vlastnictví těţební organizace Českomoravský štěrk, a.s (viz 
obrázek č. 2). 
Na horizontu 290 m n.m. uvaţuji ve své studii s těţbou zásob v jedné 
těţební etáţi. 
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Obr. č. 2 – Celkový pohled na kamenolom 
 
 
 
    2.3  Geologické údaje o loţisku       
 
       2.3.1  Geomorfologie 
Geomorfologicky náleţí lokalita jihozápadnímu podhůří Oderských vrchů 
náleţejících Nízkému Jeseníku. Území loţiska je představováno dnes jiţ částečně 
odtěţenou výraznou oválnou morfologickou elevací Hůrka s delší osou ve směru 
SV – JZ, s nejvyšším bodem 441 m n.m.   
Jeho JV svahy upadají do Moravské brány. Loţiskové území  o délce cca   
1 km a šířce cca 400 m leţí mezi silnicemi Velká – Radíkov a Velká – Boňkov, ve 
vzdálenosti cca 4 km od silnice I. třídy Přerov – Hranice, ve vzdálenosti cca 3 km 
od stanice Drahotuše  a 5 km od stanice Hranice na Moravě  na ţelezniční trati 
Česká Třebová – Přerov – Bohumín. 
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       2.3.2  Stratigrafie 
Z hlediska stratigrafického loţisko náleţí komplexu hornin jesenického  
spodního karbonu východních Sudet, v podrobnějším členění pak potštátskému 
vývoji brumovických vrstev moravického souvrství.   
Moravické souvrství představuje litologicky sloţitý komplex budovaný 
převáţně drobně rytmickým flyšem a laminovanými břidlicemi s polohami  hrubého 
drobového flyše. Potštátský vývoj je charakterizován převáţně drobovým vývojem 
s polohami drobně rytmického flyše s četnými polohami polymiktních slepenců. 
 
       2.3.3  Petrogafie 
Loţisko surovin vhodných pro výrobu drceného kameniva je tvořeno 
souborem hornin svrchního drobového komplexu včetně slepenců v nadloţí, 
komplexu flyšových hornin  a hornin spodního drobového komplexu. 
Nejkvalitnější surovinou na loţisku jsou droby , které tvoří asi 1/3 vlastního 
loţiska.  2/3 objemu  loţiska je tvořena horninami flyšového charakteru, pro něţ je 
charakteristické variabilní zastoupení drobové a prachovité sloţky. Mocné polohy 
břidlic nebo flyše s převahou nebo výrazným zastoupením jílovitých břidlic se ve 
vlastním loţisku nevyskytují.  
Droby svrchního drobového komplexu jsou většinou jemnozrnné aţ 
středozrnné a jsou kompaktní. Téměř vţdy je v kolísajícím mnoţství zastoupen 
pyrit. 
 Slepence v nadloţí svrchního drobového komplexu  jsou petromiktní, 
středně místy aţ hrubozrnné. Valouny jsou zaoblené, matrix je tvořena 
jemnozrnnými drobami, případně jílovito – prachovitou hmotou. V čerstvém stavu 
představují surovinu srovnatelnou svými technologickými vlastnostmi s drobami. 
 Komplex hornin flyše tvoří  v prostoru loţiska Hrabůvka od západu 
k východu antiklinální a synklinální část vrásové struktury SV – JZ, přičemţ vlastní 
loţiskové těleso je tvořeno na západě strmým aţ překoceným ramenem 
antiklinální části  vrásové struktury a na východě  synklinálním korytem  se 
strmějším západním křídlem a mírně ukloněným východním křídlem. Flyš 
s převahou drob tvoří 66 % objemu celého flyšového komplexu.  
 Hlavními komponentami flyšového komplexu jsou droby, prachovce            
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a v malé míře prachovité břidlice. Charakteristickým znakem je jeho rytmičnost 
spočívající v pravidelně se opakujících sledech drob, prachovců a jílovců, které se 
vyskytují v různých vzájemných poměrech. 
 Dominantní horninou  spodního drobového komplexu jsou jemnozrnné aţ 
středně zrnité droby, které tvoří cca 60 % objemu  hornin spodního drobového 
komplexu. Slepence spodního drobového komplexu vytváří většinou nepravidelné 
polohy. 
 
       2.3.4  Geologická stavba  
Jádrem loţiskového území je synklinální část řádově stametrové  vrásové 
struktury, budovaná masivními drobami svrchního drobového komplexu o pravé 
mocnosti 40 aţ 50 metrů, s polohou slepenců o zachované mocnosti kolem 15 m 
v jeho nadloţí a komplexem flyše  o mocnosti 120 m v podloţí.  
Osa vrásové struktury směru SV – JZ se uklání k JZ pod úhlem 10-15 
stupňů. Těleso drob svrchního drobového komplexu buduje centrální část 
těţeného loţiska, východní a jihovýchodní části loţiskového území představují 
především výchozové partie flyšového komplexu v podloţí svrchního drobového 
komplexu. Severozápadní část loţiskového území je tvořena antiklinální částí 
vrásové struktury budované komplexem flyšových hornin. 
V souvislosti s vývojem tzv. potštátské střiţní zóny došlo ke vzniku hlavní 
násunové plochy VSV aţ SV směru  a úklonu 10 – 15°, která probíhá od 
západního okraje etáţe 290 m n.m. směrem východním a SV. Tato násunová 
plocha má pro vnitřní stavbu loţiska zásadní význam. Mohutný 120 m mocný 
komplex flyšových hornin v  podloţí  svrchního drobového  komplexu  
v severovýchodní části loţiskového území se směrem k JV postupně redukuje      
a nakonec zcela zmizí (v okolí těţebního řezu č. 3). Směrem dále k JZ pak jiţ 
v centrální části  loţiskového území vystupují pouze droby, které představují 
spojené komplexy svrchního a spodního drobového souvrství. 
V okolí loţiska se uplatňuje řada dalších zlomových struktur,  z nichţ pro 
vlastní loţisko má význam zejména zlom VSV – ZJZ směru omezující loţisko na 
sever. 
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   2.4  Hydrogeologické poměry lokality     
Horninový masív lze charakterizovat jako sloţený kolektor s filtrační 
heterogenitou  a výraznou  filtrační anizotropií  podmíněnou tektonickou stavbou. 
Masív kulmských hornin je v celém DP zvodněný. Volná hladina podzemní vody je 
vkleslá aţ několik desítek metrů pod současný terén. 
Kulmské horniny jsou charakteristické puklinovou propustností. Relativně 
nejvyšší puklinovou propustností se vyznačují komplexy drob  a slepenců. 
Hlavními směry pohybu spodních vod v loţisku jsou směrné disjunktivní stavby. 
Erozní základna je odhadována na úrovni 307 m n.m. 
Blok hornin se odvodňuje do jezera v zatopené části lomu. Z jezera spodní 
voda infiltruje narušeným skalním masivem  do deluvií  v nadloţí neogéních jílů  
Moravské brány a vyvěrá na kótě 290 m n.m. v prostoru prameniště Radíkovského 
potoka. Obdobně se zřejmě odvodňuje  také severní část dobývacího prostoru 
v pramenním vývěru uprostřed polí cca 400 metrů JV od okraje  masivu. 
V období, kdy voda ze zatopené části lomu nebyla ještě vyuţívána při 
výrobě drceného kameniva,  kolísala hladina v jezeře na úrovni 303 – 304 m n.m.  
Hlavním zdrojem důlních vod jsou spodní puklinové vody   horninového masivu. 
Kromě toho se na dotaci vod v jezeře podílí  vody sráţkové a mělká průlinová 
podzemní voda  z deluviofluviálních sedimentů Uhřínovského potoka.  
 K moţnému vlivu  sníţení hladiny vyčerpáním vody  ze zatopené části lomu 
na   hladinu  vody ve studních  v obci Hrabůvka se v  závěrečné zprávě  těţebního 
průzkumu z let 1989 – 1990 uvádí, ţe do oblasti vlivu sníţení hladiny podzemní 
vody v masivu se s vysokou pravděpodobností nedostanou zdroje podzemní  vody 
v obci Hrabůvka, neboť jsou odděleny uzavřenou aţ polootevřenou  hranicí 
tektonické poruchy  Uhřínovského potoka.  
Celé území je odvodňováno na západě Uhřínovským potokem, na východě 
potokem Velička a  na jihu  vodním tokem Radíkovského potoka. 
Celkový průměrný přítok vod do prostoru lomu při zahájení těţby na etáţi 
290 m n.m. byl odhadnut ve výši 12,4 l.s-1. Toto mnoţství vody bude nutné 
odčerpat , aby těţba na nejniţší etáţi mohla být realizována suchou technologií. 
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    2.5  Dobývací metody a způsob rozpojování hornin    
 
 Loţisko   Hrabůvka   je  dobýváno  ve  stupních;  je   rozfáráno    etáţovým 
lomem se sedmi pracovními plošinami na horizontech:   
1. 425 m n.m.  sloučena s etáţí 415 m n.m. (s dočasně zastavenou těţbou), 
2. 395 m n.m.  těţební etáţ, 
3. 373 m n.m.  těţební etáţ, 
4. 355 m n.m.  těţební etáţ, 
5. 330 m n.m.  těţební etáţ, 
6. 310 m n.m.     těţební etáţ,  
7. 290 m n.m. neprovozovaná, zatopená. 
Kaţdá stávající etáţ zde tvoří samostatné pracoviště. Stejně tomu bude 
i u navrhovaného zpřístupnění zatopené části lomu na úrovni 290 m n.m.  
Výška stěn  na jednotlivých etáţích nepřesahuje  25 metrů a sklon 
těţebních stěn je cca 70°. 
Šířka pracovních plošin těţebních etáţí je minimálně 25 m, coţ zajišťuje 
dostatečnou bezpečnost osob a bezpečný provoz nasazené mechanizace            
a technických prostředků. Ve směru postupu těţby pracovní plošiny na 
jednotlivých etáţích z důvodu odvedení vod stoupají se sklonem cca 0,5 – 1%     
(~ 0,5°).  
 Generální  těţba  postupuje SV směrem a  probíhá současně na několika 
těţebních úrovních. Sklon generálního svahu lomu ve směru hlavního postupu 
těţby činí 37°. 
Primární rozpojování horniny se děje pomocí trhacích prací velkého                       
rozsahu. Aplikují se clonové odstřely, kde jsou vývrty uspořádány v pravidelných 
roztečích v jedné aţ třech řadách rovnoběţně se sklonem lomové stěny. Průměry 
vývrtů jsou 89 – 120 mm a délka je uzpůsobena podle  výšky lomové  stěny.   
 Roznět náloţí je elektrický, zapojení roznětného vedení  paralelní popř. 
sériově – paralelní.  
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S ohledem na blízkost zástavby v obci Hrabůvka je dodrţována  stanovená 
mezní hmotnost náloţe.  Negativní účinky seismických  a tlakových vln  při 
provádění TP na objekty občanské zástavby musí být co  nejmenší. Jeden  
clonový odstřel má  proto ± 50 vývrtů z důvodu omezení náloţí dané generálním 
technickým projektem odstřelů pro TP.  
 Schéma vývrtů pro kaţdý prováděný clonový odstřel je dán konkrétním 
dílčím projektem zpracovaným technickým vedoucím odstřelu (TVO). Vychází 
zejména z druhu trhaviny, která je plánována pro daný odstřel, typ odstřelu           
a místa provádění trhacích prací. Potřebné mnoţství trhavin je odebíráno přímo od 
výrobce.  
Vrtací práce jsou na provozovně prováděny nejběţněji pomocí  
housenicové vrtací soupravy INGERSOLL – RAND CM 695 D, která je vybavena 
ponorným vrtacím kladivem a vrtnou soupravou TAMROCK Pantera 1500 (viz 
obrázek č. 3). 
 V situaci, kdy je nedostatek vrtných souprav, je moţné pouţití souprav i od 
jiných dodavatelských firem; např. souprava ATLAS COPCO F6. 
 
 
Obr. č. 3 – Vrtná souprava TAMROCK Pantera 1500 
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V případě, ţe při TP se hornina nerozpojí optimálně a dojde ke vzniku 
nadměrných kusů, musí se tyto sekundárně rozpojit. Sekundární odstřely (TP 
malého rozsahu) jsou postupně nahrazovány vyuţíváním hydraulických kladiv, 
resp. ocelovou koulí o hmotnosti 7 000 kg.  
K tomuto účelu se pouţívají hydraulická bourací kladiva KRUPP 1500 
(Krupp Hydraulikhammer) na podvozku CATERPILLAR 325 C.  
Ocelová koule je v závislosti na hmotnosti buď shazována na jednotlivé 
nerozpojené útvary dobývané suroviny nebo naopak. Platí zásada, ţe lehčí je 
shazováno na těţší. 
 
 
    2.6  Nakládání a transport rubaniny      
 
Hornina po provedené TP je z rozvalu  nakládána lopatovými rypadly E 302 
a E 303 s objemem lopaty 3 m3 na nákladní automobily. V případě další potřeby je 
moţno vyuţít i kolový nakladač  LIBHER 944 a VOLVO L 150 C. Tyto nakladače 
jsou taktéţ vyuţívány pro nakládání drceného kameniva na provozních zemních 
skládkách. Z ocelových zásobníků je drcené kamenivo různých frakcí vysypáváno 
přímo na korbu nákladních automobilů. 
Technologická doprava stejně jako nakládání rubaniny je zajištěna vlastním 
strojním vybavením, a to nákladními automobily Dumper  tovární značky 
KOMATSU a EUCLID. Dumpery slouţí na přepravu těţeného materiálu od místa 
nakládání směrem k místu pro vykládání, tedy k násypce primárního drtiče.  
Na provozovně Hrabůvka jsou k dispozici tři vozidla KOMATSU HD 405      
o nosnosti 40 tun a jeden EUCLID R 32 o nosnosti 30 tun (viz obrázek č. 4). 
 Nakládání a doprava materiálu se uskutečňuje z minimálně dvou těţebních 
míst. V případě navrhované otvírky na horizontu 290 m n.m. bude vyuţití 
mechanizace ještě optimálnější a efektivnější. 
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Obr. č. 4 – Rypadlo E 303 a dumper Komatsu HD 405  
 
 
    2.7  Technologie úpravy, třídění a expedice kameniva   
 
Na loţisku Hrabůvka se vyskytuje několik základních petrografických typů 
hornin. Pro lokalitu je typické rychlé a nesouvislé střídání různých petrografických 
typů. Kaţdý typ však obsahuje různě zvětralé a tektonicky porušené polohy 
nevhodných hornin. Tyto polohy jsou v loţisku rozloţeny nesouvisle                      
a nepravidelně.  
Z těchto důvodů bylo při technologickém hodnocení loţiska upuštěno od 
stanovení podílu nevhodných hornin. Místo toho byl na základě empirických 
měření proveden výpočet technologického odpadu při výrobě; loţisko poskytuje 
surovinu pro výrobu drceného kameniva vysoké kvality. Pro loţisko byla 
stanovena průměrná hodnota technologického odpadu při výrobě ve výši 17 %.  
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Technologický odpad se můţe v budoucnu ukládat na deponii vydobyté 
pracovní etáţe 290 m n.m. 
Úprava a zušlechťování suroviny spočívá v jejím drcení a třídění na frakce 
podle přání odběratelů. Pro zpracování suroviny je zřízena úpravárenská linka      
s kapacitou 750 000 tun drceného kameniva za rok, coţ je zároveň limitující 
ukazatel daného lomu. 
Úpravárenský proces na drticí a třídící lince je suchý i mokrý. Ke sníţení 
prašnosti se vyuţívá pěnící zařízení a odsávání ve třetím stupni drcení. Celková 
denní spotřeba vody tak při  dvousměnném provozu  se pohybuje na úrovni cca  
250 m3. 
Úprava spočívá v drcení lomového kamene a třídění drceného kameniva na 
různé frakce. Podíl jednotlivých frakcí na celkovém objemu výrobků je závislý na 
poţadavcích odběratelů.  
 Celkový úpravárenský proces je patrný z výkresové dokumentace               
a z obrázku (viz  schéma č. 1: Primární a sekundární drcení s odhliněním, schéma 
č. 2: Terciární  drcení, granulační třídírna, praní a zásobníky a obrázek č. 5).  
 
 
Obr. č. 5 – Úpravárenská a třídící linka 
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 Všechny frakce z výroby drceného kameniva mají ve stavebnictví své 
vyuţití. Při úpravě jsou vyuţity všechny sloţky vydobytých nerostů, tj. droba  
s vloţkami břidlic a slepenců. Technologicky nevhodný materiál (zvětralý materiál  
z tektonických poruch) je odtěţen ve formě výklizu a není dále zpracováván a ani 
upravován.  
 Expediční nakládka je řešena jednotlivými odběrateli přímo z ocelových 
válcových zásobníků nebo jsou kolovými nakladači poţadované frakce odebírány 
ze samostatné zemní skládky, která se nachází v bezprostřední blízkosti úpravny. 
Odebrané mnoţství příslušné frakce je zaznamenáno elektronickou váhou. 
 Pro činnost na technologické úpravárenské lince je ve smyslu vyhlášky 
ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, v platném znění, zpracována 
provozní dokumentace. 
 
 
    2.8  Přehled vyráběného sortimentu      
 
 Výrobky vyráběné v lokalitě Hrabůvka jsou pouţitelné do betonu, 
ţelezobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního 
betonu, cemento – betonových krytů vozovek, pro silniční stavby. Dále pak jako 
mechanicky zhutněné kamenivo (MZK), do nátěrů, podsypů a zásypů, pod 
zámkovou dlaţbu a další stavební pouţití. 
Vyráběný sortiment (frakce): 
 0/4  pro obalované směsi, pod dlaţby a zásypy 
 4/8  pro betonové výrobky a obalované směsi 
 8/16  pro výrobu betonových směsí 
 16/32  pro opravu komunikací 
 32/63  pro výstavbu silničních komunikací, pro kolejové loţe 
 0/32  pro výstavbu dálničního tělesa (MZK) 
 lomový kámen 
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3.  NÁVRH NA ZMĚNU PLÁNU OPD PRO KAMENOLOM 
NA DOBU VYŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ 
 
 
    3.1  Stavy zásob v dotčené části výhradního loţiska   
 
 Na základě posledních geologicko – průzkumných pracích, které se 
prováděly v rámci podrobného průzkumu na loţisku Hrabůvka, byly vypočteny      
a vyhodnoceny zásoby stavebního kamene aţ na horizontální úroveň 290 m n.m. 
Přehled provedených průzkumných prací: 
- Průzkum drobové oblasti předpolí lomu v Hrabůvce u Hranic na Moravě  
1954 – 1955, číslo úkolu 455/101 – 53 (Nerudný průzkum Brno, n.p.); 
- Závěrečná zpráva o těţebním, podrobném a předběţném  průzkumu 
kamene Hrabůvka u Hranic, 1967 – 1968, číslo úkolu 523 331 188 
(Geologický průzkum Ostrava, středisko geologie Brno); 
- Odborný geologický posudek Hrabůvka u Hranic, 1975 – 1976, číslo 
úkolu 2524 331 288 (Geologický průzkum Ostrava, závod Ostrava); 
- Komisí pro klasifikaci zásob byl vydán výměr č.j. 1151-05/85/69 ze dne 
17.12.1969, kterým byl schválen výpočet zásob suroviny na loţisku 
provedený na základě výsledků geologického průzkumu  realizovaného 
v letech 1954 – 1955 a 1967 – 1968. 
Na loţisku bylo vyhodnoceno ke dni 30.5.1968 celkem 24 401 000 m3  
ověřených zásob suroviny v kategoriích  B, C1 a C2 (viz tabulka č. 1). 
 
Tabulka č. 1 – Ověřené geologické zásoby, rok 1968 
Kategorie Zásoby [ m3 ] 
B 8 617 000 
C1 10 209 000 
C2 5 575 000 
Celkem 24 401 000 
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Kategorie zásob rozděluje zásoby dle stupně znalosti o loţisku mj. na: 
B –  zásoby natolik ověřené pozitivními pracemi, ţe jsou známy 
hlavní zvláštnosti, stanoveny průmyslové druhy, tvar a stavba 
loţiskového tělesa. Uvnitř loţiska jsou určeny hluché úseky, jakost   
a technologické vlastnosti horniny a důlně technické faktory; 
C1 – zásoby natolik ověřené pomocí důlních děl a vrtů, ţe jsou 
objasněny v hlavních rysech úloţní poměry, tvar a stavba 
loţiskového tělesa, průmyslové druhy, přírodní a technologické typy 
uţitkových nerostů, jakost a technologické vlivy určující dobývání      
a zpracování; 
C2 – zásoby uvádějí úloţní poměry, tvar a stavbu loţiskového tělesa 
jen na základě výsledků geologického a geofyzikálního výzkumu      
(z vrtných jader) a podle analogie s prozkoumanými úseky.  
 V letech 1987 – 1990 byl na loţisku proveden těţební průzkum. 
Vyhodnocení průzkumných prací provedených do té doby na loţisku s ohledem na 
schválené kondice bylo  shrnuto do  závěrečné zprávy, číslo úkolu                        
02 87 4056 5  331 3808 1,  jejíţ součástí je návrh na schválení zásob (stav ke dni 
30.9.1990) . 
Podle tohoto návrhu bylo na loţisku vyčísleno celkem 20 858 000 m3 
bilančních volných zásob v kategoriích B, C1 a C2, coţ při průměrné hustotě       
Vm = 2 700 kg.m
-3  činí 56 316 600 tun (viz tabulka č. 2). 
 
Tabulka č. 2 – Vyčíslení bilančních volných zásob, rok 1990 
Kategorie Zásoby [ m3 ] Zásoby [ t ] 
B 7 733 000 20 879 100 
C1 5 554 000 14 995 800 
C2 7 571 000 20 441 700 
Celkem 20 858 000 56 316 600 
  
Podle ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních loţisek 
nerostných surovin za rok 1999 (Geo V – 3 – 01) se na loţisku Hrabůvka ke dni 
1.1.2000   nacházelo celkem 18 903 000 m3 bilančních volných zásob suroviny, tj. 
51 038 100 tun. 
Radim Navrátil: Návrh na změnu plánu otvírky, přípravy a dobývání v kamenolomu Hrabůvka - studie 
 
2010 16 
 
Pro účely POPD byl zpracován aktualizovaný výpočet vytěţitelných zásob 
pro část loţiska, která bude dotčena plánovanou hornickou činností. Bylo zjištěno, 
ţe ke dni 21.9.1999  se na  předmětném loţisku nachází 7 222 800 m3 
vytěţitelných zásob suroviny, tzn. 19 501 560 tun v kategoriích B, C1 a C2. 
Objem vypočítaných vytěţitelných zásob těţené suroviny na loţisku 
Hrabůvka, vztaţený ke konci roku 2009 se zamýšleným plošným rozšířením na 
horizontu 290 m n.m. tak činí 5 200 000 m3 vytěţitelných zásob suroviny, tzn. 
14 040 560 tun. 
Uvaţovaná exploatace v doposud zatopené části provozovny na 7. etáţi 
činí cca 23% celkového objemu dobývané suroviny. Znamená to pro posuzovanou 
lokalitu výrazné navýšení mnoţství těţeného nerostu a tím i provozuschopnosti 
výrobní jednotky (viz tabulka č. 3). 
 
Tabulka č. 3 – Výpočet vytěžitelných zásob na jednotlivých etážích, rok 2009 
  Těţební etáţ Objem  [ m3 ] Objem  [ tuny ] 
1 120 000 324 000 
2 390 000 1 053 000 
3 830 000 2 241 000 
4 850 000 2 295 000 
5 890 000 2 403 000 
6 920 000 2 484 000 
7 1 200 000 3 240 000 
Celkem 5 200 000 14 040 000 
 
 
 Zbylý objem tvoří zásoby kamene, které zůstanou vázané v závěrných 
svazích lomu a to trvale nebo dočasně. 
 Dočasně vázané zásoby jsou situovány ve směru plánovaného postupu 
těţby při následujících etapách hornické činnosti na dalších částech loţiska (uvnitř 
i vně dobývacího prostoru). 
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    3.2  Navrhované změny zásob výhradního loţiska 
        
        3.2.1  Přírůstky a úbytky zásob 
K přírůstku zásob nedojde – další geologický průzkum na lokalitě není 
plánován. Těţba bude vedena v hranicích vyhodnocených bloků zásob aţ na 
těţební bázi 290 m n.m. 
 K úbytkům zásob dojde pouze prováděnou těţbou. Očekává se, ţe 
průměrná roční hrubá těţba na loţisku bude dlouhodobě dosahovat výše cca 
250 000 m3 kamene; tj. 675 000 tun. 
 Faktorem, který limituje výši hrubé roční těţby, je mj. také kapacita 
technologického zařízení drticí a třídící linky. Ta umoţňuje výrobu aţ 750 000 tun 
drceného kameniva za rok. Nárůst těţby lze očekávat jen ojediněle. 
 
        3.2.2  Výrubnost a znečištění 
 Na lokalitě se podle petrografického popisu vyskytují droby, prachovce, 
slepence, břidlice a flyš s různým poměrem drob, prachovců a břidlic. Protoţe 
technologické vlastnosti uvedených typů hornin jsou si velmi blízké, je surovina 
dělena pouze na:  
a) vhodnou k výrobě drceného kameniva  
b) nevhodnou (výkliz a technologický odpad) 
 Výrubnost  na loţisku činí 97 %.  Mnoţství  suroviny nevhodné k výrobě 
drceného kameniva tak činí 3 % objemu loţiska. Toto mnoţství bude odtěţeno ve 
formě výklizu.   
 
 
 
    3.3  Rozmístění a kvalita zásob     
 
 Postup těţby a dobývací metody jsou navrţeny tak, aby plánovanou 
činností došlo k co nejmenšímu ztíţení nebo ohroţení dobývání vyhodnocených 
zásob suroviny. V prostoru uvaţované HČ nebudou prováděny klasické skrývkové 
práce. Poslední skrývkové práce byly na loţisku uskutečněny v roce 1989.   
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 Ve směru postupu těţby nebudou na pracovní plochu umisťovány ţádné 
stavby které by bránily vydobytí zásob suroviny, s výjimkou dočasných deponií 
skrývek nebo skládek hotových výrobků.  
 Nevydobyty zůstanou zásoby kamene, které jsou vázány v závěrných 
svazích lomu nebo stanovených ochranných pilířích důlních staveb či lomových 
komunikací. 
 
 
    3.4  Podmínky vyuţitelnosti zásob     
 
 Podmínky vyuţitelnosti zásob na výhradním loţisku stavebního kamene 
Hrabůvka byly stanoveny na základě § 13, odst. 1 a 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů.   
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4. OTVÍRKA, PŘÍPRAVA A DOBÝVÁNÍ 7. ETÁŢE   
 
     
    4.1  Způsob otvírky a dobývání     
 
Ve své studii navrhuji exploataci na horizontu 290 m n.m. Těţba na této 
pracovní 7. etáţi bude zahájena aţ po vyčerpání důlních vod sníţením hladiny 
vody v momentálně zatopeném jezeře (viz obrázek č. 6) aţ na úroveň 288 – 289 
m n.m. (z nynější ustálené hladiny cca 301 m n.m.) a po vybudování nové sváţné 
komunikace. 
 
 
Obr. č. 6 – Zatopená část lomu 
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Sváţná komunikace, která bude pomocí TP ve skalním masivu vytvořena, 
povede ve směru SV – JZ, se sklonem nepřesahujícím hodnotu 8° k JZ. Nerovné 
dno zatopené části lomu – budoucí pracovní plošiny etáţe 290 m n.m. bude 
vyrovnáno na tuto úroveň. 
Později dojde k vybudování valu, který se stane základem pozdějšího 
násypu – hráze. Ten rozdělí plochu na dvě části: 
1) větší část, která bude vyuţívána  jako manipulační pro těţbu na 7. etáţi; 
2) menší část, která bude zatopena vodou a bude vyuţívána jako rezervoár. 
Hladina vody v jezeře se pohybuje na úrovni  301 m n.m.  Měřením hloubek 
pomocí echolotu bylo zjištěno, ţe dno zatopené etáţe dosahuje průměrnou 
hodnotu cca 285 m n.m. V současné době jezero slouţí jako zdroj uţitkové vody, 
která se čerpá a vyuţívá v úpravárenském procesu. V místě vybudované čerpací 
stanice je dno zahloubeno aţ na úroveň 275 m n.m. 
Hladina vody v jezeře bude čerpáním postupně sniţována  aţ  na úroveň 
285 m n.m. Sníţení hladiny je  nutným předpokladem  k vybudování sváţné 
komunikace, která bude zaloţena zářezem ve skalním masivu a vedoucí aţ na 
horizont 290 m n.m. 
Osa této komunikace bude vedena souběţně s patou odvalu výsivek  na 
etáţi 310 m n.m.  Při budování sváţné komunikace bude ponechán ochranný pilíř 
sypaného odvalu v šířce 10 metrů. Komunikace bude  široká 8 ÷10 m. V  délce  
cca  180 m   metrů bude překonávat převýšení 25 m. Sklon přímých úseků byl 
navrţen v hodnotě 8°, sklon zakřivených úseků bude 5°.  
Po vybudování sváţné komunikace bude členité  dno  zatopené etáţe   
zarovnáno  návozem materiálu  z výklizu, skrývek či odpadem z úpravy kamene    
a to aţ na úroveň 290 m n.m. Dno bude vyrovnáno tak,  aby klesalo  směrem na 
JV  se sklonem  0,5 – 1 %. 
Zaváţení dna zatopené etáţe bude postupovat JV směrem  po celé délce 
lomové stěny, tj. cca 110 m.  Při průměrné mocnosti naváţky 2 metry  bude na 
vytvoření manipulační plochy na etáţi 290 m n.m.  o výměře cca  4 000 m2  
potřeba cca 8 000 m3 materiálu. 
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Nezavezená část  etáţe 290 m n.m., tzn. jímací část,  bude nadále 
vyuţívána jako zásobárna uţitkové vody  s pouţitím při úpravárenském procesu    
i při zkrápění komunikací.   Hladina vody  bude v jímací části udrţována na úrovni 
kóty 289 m n.m.  Plocha  jímací části  bude cca 1 200 m2 a při průměrné  úrovni 
dna  na kótě cca 285 m n.m. bude  tak objem  vody v jímací části 4 800 m3. 
Manipulační plocha  těţební etáţe 290 m n.m. vytvořená zavezením 
nerovného dna  zatopené  etáţe   bude zakončena  sypanou hrází, která bude 
později rozšířena do podoby náspu. V koruně náspu se vybuduje druhá  
alternativní sváţná komunikace na novou pracovní etáţ 290 m n.m. 
Protoţe se počítá s ukládáním technologického odpadu a výklizového 
materiálu na etáţ 290  m n.m.,  bude nutno   zajistit  její odvodnění. Za tímto 
účelem bude vykopána jímací nádrţ  o rozměrech 3 x 5  x 2 metrů; tj. 30 m3. Do 
jímky bude umístěno výkonné  ponorné čerpadlo s poţadovaným výkonem      
Qmin = 15 l.s
-1 (54 m3.hod.-1). Voda z jímky bude přepadávat do jímacího prostoru  
za dělící hrází pomocí potrubí vedeného po povrchu oddělovací hráze.   
Dělící hráz bude později rozšířena a vznikne tak mohutné těleso násypu, do 
jehoţ koruny bude umístěna  alternativní sváţná komunikace na pracovní etáţ 
290 m n.m. Komunikace bude široká cca 10 m, svahy násypu budou mít sklon cca 
35 – 40° (je to sypný úhel pouţitého materiálu).  Komunikace, která překonává 
převýšení 25 m bude mít sklon 6°.  Na vytvoření  násypu bude potřeba celkem cca 
46 000 m3 materiálu . 
Oddělovací hráz   bude postupně rozšiřována tak,  aby v délce  těţební 
etáţe 290 m n.m. byla  zachovaná mezi patou  lomové stěny a patou sypaného 
valu manipulační plošina široká min. 25 metrů. 
 Budovaná hráz  a následně i  násep umoţní současně udrţovat hladinu 
vody v jímací části na  kótě vyšší neţ 290 m n.m., čímţ se současně zvýší i její 
kapacita. S budováním  tohoto náspu se sváţnou komunikací můţe dojít aţ po 
dosaţení dostatečného předstihu těţební stěny  na etáţi 290 m n.m. 
K zajištění vodotěsnosti budované oddělovací hráze  budou pouţity zeminy 
získané při výstavbě sváţné komunikace na etáţ 310 m n.m. Podle provedeného 
geologického průzkumu  bude zářez této komunikace vybudován v jílovitých 
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horninách, coţ je materiál vhodný k zatěsnění hráze. 
Hladina vody v zatopené části lomu se v současné době pohybuje na úrovni 
301 m n.m. a po dobu těţby na etáţi 290 m n.m. bude hladina udrţována  na 
úrovni  289 – 290 m n.m. (tj. 4 800 m3 – 6 000 m3). 
Po vybudování valu s výše uvedenými parametry by mohla hladina v jímací 
části  být udrţována na úrovni 295 m n.m. Kapacita vodní nádrţe by se tak zvýšila 
na celkových cca 12 000 m3.  
Pro stanovení seizmických účinků na nejbliţší bytovou zástavbu v obci 
Hrabůvka při budoucích trhacích pracích na kótě 290 m n.m. musí být provedeny 
seizmická měření a následné zpracování odborné expertizy. Do doby zpracování 
odborného posudku a schválení generelu trhacích prací pro pracoviště na kótě 
290 m n.m. bude těţba zajišťována ze stávajících pracovních etáţí na kótách 310, 
330, 355, 375, 395 a 415 m n.m. 
V souvislosti  se zahájením těţby na etáţi 290 m n.m. se pro eliminaci 
seizmických účinků nabízí moţnost vytvořit ochranný protihlukový val mezi 
bytovou zástavbou obce Hrabůvka a DP, resp. na hranici DP. Tento prostor je 
společností momentálně provozován jako deponie s aktuálním mnoţstvím 
skladovaného materiálu  cca 3 500 m3. Po doplnění z vlastních zdrojů a srovnání 
na poţadované parametry (délka 120 m, výška 4,5 m, šířka koruny 3 m, sypný 
úhel 35°) by objem hornin a zemin na výstavbu ochranného protihlukového valu 
činil ještě dalších cca 1 500 m3, tj. celkem 5 000 m3.  
Vytěţený prostor etáţe 290 m n.m.  bude v průběhu dobývání loţiska 
postupně zaváţen technologických odpadem a materiálem z výklizu.   Zaváţení 
bude prováděno tak, aby mezi patou závozu a patou lomové stěny  zůstala 
pracovní plošina v šířce min. 35 metrů. 
 
 Popisovaný záměr je patrný z grafických příloh:  
Příloha č. 1: Cesta do zahloubení   M 1:1000 
Příloha č. 2: Otvírka etáţe 290 m n.m.  M 1:1000  
Příloha č. 3: Těţební profil 1 - 1'  M 1:1000 
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    4.2  Dobývací metody    
  
Na sedmé etáţi  bude surovina dobývána pomocí trhacích prací velkého    
a malého rozsahu.   
Trhací práce velkého rozsahu, (clonové odstřely) budou prováděny 
k rozpojení horniny  v těţební stěně. Pro těţbu v uvedené horizontální úrovni musí 
být zpracován „Generální technický projekt trhacích prací“. U TP velkého rozsahu 
je předpoklad nepravidelného provádění ( cca 20 ÷ 25 odstřelů za rok). 
Trhací práce malého rozsahu, tj. sekundární odstřely, budou aplikovány  při 
fragmentaci nadměrných kusů horniny v rozvalu. Pro sekundární rozpojování 
nadměrných bloků hornin bude v maximální moţné míře vyuţíváno hydraulických 
bouracích kladiv. 
 Hornina z rozvalu bude nakládána rypadlem na nákladní automobily a po  
zpevněných lomových komunikacích bude odváţena k technologické lince ke 
zpracování. 
 
 
    4.3  Parametry těţebních řezů, generální svah lomu  
  
 V souladu s vyhláškou  č. 26/1989 Sb., § 35, v platném  znění, nebude 
výška těţebních řezů vyšší neţ 25 metrů. Těţební stěny budou mít sklon cca 70°. 
Šířka pracovních plošin je určena se zřetelem na zajištění stability dobývacích      
a nakládacích strojů, dopravních prostředků a zajištění bezpečnosti pracovníků    
a to na minimální šířku 25 metrů. 
 Podle § 33, odstavce 3, výše uvedené vyhlášky, byl grafickou metodou 
určen sklon generálního svahu  lomu ve směru hlavního postupu těţby (směr SV). 
Sklon generálního svahu lomu bude v tomto případě činit 37°. 
 Celkové převýšení mezi nejvyšším a nejniţším místem v prostoru lomu  
bude činit 125 m (415 m n.m. – 290 m n.m.). 
 Ve směru SZ, kolmo na směr hlavního těţebního postupu, bude sklon 
generální svahu lomu dosahovat hodnot v rozmezí 45 – 53°. 
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 Ve směru JV, kolmo na směr hlavního těţebního postupu, bude sklon 
generálního svahu lomu dosahovat hodnot v rozmezí 50 – 58°. 
 
 
    4.4  Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru  
 
Plánovaná hornická činnost bude prováděna na pozemcích  s vyřešenými 
majetko – právními vztahy (tzn. ve vlastnictví těţební organizace resp. 
v pronájmu). Práce u hranice DP budou vedeny tak, aby nedošlo ke škodám na  
cizích pozemcích, popř.  ke škodám na trvalých porostech .  
 V blízkém okolí  DP Hrabůvka se nenachází ţádný další dobývací prostor, 
ve kterém je provozována hornická činnost.   
 
 
    4.5  Umístění důlních staveb  
 
 Ve směru postupu těţby na sedmé etáţi nejsou umístěny ţádné stavby. 
Zahájením těţby na pracovní etáţi 290 m n.m. bude nejmenší vzdálenost  důlních 
staveb  a lomové stěny  100 – 120 m, kde se nachází objekt kovárny a stolárny. 
Sociální, technologické  a další provozní objekty jsou umístěny mimo 
vyhodnocené bloky  zásob. 
 
 
    4.6  Mechanizace, elektrizace, důlní doprava, rozvod vody  
   a zajištění provozu materiálem 
  
        4.6.1  Mechanizace 
 Mechanizace, která je na provozovně Hrabůvka vyuţívána k dosavadní 
těţbě, můţe být k dispozici i pro zamýšlené otevření 7. etáţe.  
 Jedná se o tyto stroje a zařízení: 
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– těţební stroje:  hydraulická kladiva na housenicovém nebo kolovém  
    podvozku, 
– nakládací stroje: lopatová rýpadla elektrická nebo vznětová na    
    housenicovém nebo kolovém podvozku, 
– dopravní prostředky: nákladní automobily dumpery, 
– doprava na úpravně:  v rámci úpravárenské linky je surovina různých frakcí      
                               dopravována pomocí pásových dopravníků, 
– úpravárenské zař.: současná stacionární úpravárenská linka  
    
        4.6.2  Elektrifikace 
Na provozovně jsou elektrifikovány provozní objekty, technologická linka               
a těţební zařízení na jednotlivých etáţích lomu. Jsou zde vybudovány čtyři 
trafostanice, z nichţ dvě slouţí jako rezervní (TR2 a TR4). Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem se provádí zemněním a nulováním. 
 Přívod elektrické energie pro kamenolom Hrabůvka je zajištěn volným 
venkovním stoţárovým distribučním vedením VN 22kV. Z tohoto vedení je 
provedena odbočka 22kV pro napájení lomu s primárním měřením.  
Technologická linka je napájena elektrickou energií ze zděné  trafostanice 
TR1 22/0,4kV; 100kVA, která je na primární straně připojena k venkovnímu vedení 
22kV. Ze sekundární strany je určena k napájení hlavní rozvodny s motorovými 
rozvaděči RM1 a RM2. S hlavní rozvodnou je spojena vodiči uloţenými 
v kabelovém kanále v zemi.        
Bloková trafostanice  TR3 22/6kV; 630 kVA je napájena na primární straně 
z venkovního vedení 22kV  a k síti je připojena jednotlivými vodiči uloţenými 
v zemi přes úsečníkový odpojovač UO 22/200A. Na sekundární straně  6kV je 
určena k napájení  technologických těţebních zařízení  v jednotlivých etáţích 
lomu. Jednotlivé vývody jsou propojeny přes  kiosky K1J/OKJ431 – 6kV a napájí: 
    * elektrický nakladač E303 s transformátorem 6/0,4kV; 250kVA a volným 
vodičem poloţeným na zem resp. na stojánky s bezpečnostními tabulkami, 
    *  mikroblok EJF 12/0,4kV; 400kVA, který napájí přes své jednotlivé vývody 
technologická zařízení na etáţích. 
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Těţební zařízení na etáţích jsou napojeny na blokovou trafostanici T3  
22/6kV; 630kVA, která je na primární straně napojena na venkovní vedení 22kV.    
Z těchto trafostanic jsou napojeny gumovými flexibilními kabely                 
nízkonapěťová elektrická rypadla. 
 
        4.6.3  Důlní doprava 
 Doprava rubaniny k úpravě je prováděna pomocí nákladních automobilů po 
lomových komunikacích. Pohyb materiálu v rámci úpravárenské linky je zajištěn 
pásovými dopravníky. V rámci uvaţované změny HČ budou vybudovány nové 
sváţné komunikace. 
 Expedici hotových výrobků zajišťují nákladní automobily odběratelů. 
 
        4.6.4  Rozvod vody 
Sociální zařízení a kanceláře jsou napojeny na místní veřejný vodovod. 
Spotřeba pitné vody činí cca 37 m3 měsíčně. 
Uţitková voda pro potřeby úpravny (skrápění komunikací a manipulačních 
ploch, mlţení a  praní při výrobě drceného kameniva)   je a bude odebírána ze 
zatopené části lomu na kótě 290 m n.m.  Pro zajištění funkčního provozu mlţících                
a skrápěcích zařízení, pro zajištění  praní  a pro kropení  komunikací                     
a manipulačních ploch v prostoru lomu  je potřeba cca 250 m3.den-1.  
Při této denní spotřebě bude odebrané mnoţství vody doplněno přítokem 
podzemních, resp. povrchových (sráţkových) vod do  rezervoáru s celkovým 
kvantitativním mnoţstvím do 12 l.s-1 (max. 14 l.s-1) v průběhu cca 6 hodin. 
Oběh vody v okruhu technologické linky je uzavřený.  Z čerpací stanice je 
voda tlačena PE potrubím  ø 100 mm uloţeným v zemi do nádrţe umístěné 
v prostoru kalových polí a k objektům technologické linky. Pouţitá voda je svedena 
do nádrţí kalového pole. Ze sedimentačních  nádrţí kalového pole je voda   
přečerpávána do nádrţe a odtud  se vrací  zpět do okruhu. 
Přebytečná voda z okruhu přetéká  přes přepad do kanalizační stoky          
a  rýhou je pak svedena do drobného vodního toku, který  vyúsťuje do 
sedimentačního rybníka dobývacího prostoru.   
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        4.6.5  Zajištění provozu materiálem 
 Charakter prováděné HČ neklade ţádné specifické poţadavky na 
zásobování materiálem. Na provozovně se nachází dílna a sklad materiálu pro 
provádění jednoduchých oprav strojů a zařízení. Materiál pro ostatní opravy, 
případně úpravy a změny je zajišťován dodavatelskými firmami. 
 Doplňování pohonných hmot a provádění mazání těţebních mechanismů 
a dopravních prostředků je prováděno na určených a vyhrazených místech.   
Doplňování zásob paliva (PHM) je prováděno z centrálního skladu paliva.   
 
 
 
 
5.  BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
 PRÁCI 
 
 
 Hornická činnost v lomu se řídí kromě obecně platných bezpečnostních 
předpisů a nařízení rovněţ bezpečnostními předpisy, které vycházejí ze zákona  
č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), v platném 
znění a zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, v platném znění. 
 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci upravuje vyhláška ČBÚ 
č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 
v platném znění. 
 Dalším předpisem je vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, 
v platném znění. 
 Pro provoz strojního zařízení a pro provádění jednotlivých prací budou 
zpracovány technologické postupy a pokyny na obsluhu a údrţbu, s nimiţ budou 
všichni zaměstnanci, kteří s uvedeným zařízením přijdou do styku, prokazatelně 
seznámeni. Zaměstnanci musí být seznámeni s havarijním plánem lomu před 
zahájením práce v lomu.  
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 Zaměstnanci v těţbě a při zpracování suroviny musí být vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky určenými pro vykonávaný druh práce. Těţba 
bude prováděna podle potřeby v jedné nebo více směnách. 
 Pro provádění TP je a bude zpracována dokumentace a musí být 
postupováno v souladu s příslušnými předpisy a nařízeními – viz  vyhláška ČBÚ  
č. 72/1988 Sb., o pouţívání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
5.1 Základní opatření proti nebezpečí  
 
 Základním opatřením proti nebezpečí je opatření proti: 
  a) výbuchu plynů a prachů 
  b) samovznícení poţárů v podzemí 
  c) průvalů vod a bahnin 
  d) průtrţí hornin, uhlí a plynů 
  e) důlním otřesům 
  f) ionizujícímu záření 
  g) sesuvům v lomech, na odvalech a výsypkách 
  h) jiným nebezpečným jevům 
 Nebezpečí uvedená pod písm. a), b), c), d), e) a f) se v lomu nevyskytují  
a není je zde moţno očekávat ani v budoucnosti. 
 Základním předpokladem pro zamezení vzniku sesuvů (písm. g) je 
dodrţování parametrů úklonu těţebních stěn a sklonu generálního závěrného 
svahu stanovených touto studií. V případě vzniku nebezpečí narušením stability 
těchto děl bude postupováno v souladu s havarijním plánem. 
 Nebezpečná situace (písm. h) vzniklá z jiných nepředpokládaných důvodů 
bude řešena v souladu se zásadami stanovenými havarijním plánem.   
 
  
    5.2  Systém větrání dolu, opatření proti prašnosti   
 
 Loţisko je dobýváno povrchovým způsobem v etáţovém lomu. Potřebu 
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odvětrání prostoru lomu plně zabezpečují přirozené větrní vzdušné proudy. 
K ochraně před nadměrnou prašností způsobenou dopravou kameniva 
v lomu bude aplikováno  opakované kropení komunikací  a manipulačních ploch. 
Jako zdroje prašnosti se na provozovně Hrabůvka vyskytují: 
*  trhací práce při rozpojování horniny 
*  úpravárenská linka (pohyb suroviny v rámci úpravny, drcení materiálu) 
*  doprava těţiva v lomu  
*  nakládka a expedice drceného kameniva  
Úpravárenský proces je suchý i mokrý. Únik prachu při výrobě drceného 
kameniva je sníţen instalací výkonných skrápěcích a mlţících zařízení v prostoru 
přesypů, zásobníků i drtičů. V minulosti byla provedena instalace prací linky. 
S ohledem na blízkost občanské zástavby v obci Hrabůvka je pravidelně 
prováděno monitorování prašnosti. Měření jsou průběţně vyhodnocována a na 
jejich základě jsou přijímána opatření k zamezení negativních účinků. 
 
 
    5.3  Odvodňování          
 
5.3.1  Odvodnění etáţí   
Jednotlivé pracovní plošiny stoupají ve směru těţby se sklonem 0,5 – 1°     
a sráţkové vody mohou samovolně odtékat do niţších poloh.  
Na pracovní etáţi  290 m n.m. bude vyhloubena čerpací jímka  a osazena 
ponorným čerpadlem  potřebného výkonu (min. 15 l.s-1). V souvislosti s postupným 
zaváţením vytěţených prostor etáţe 290 m n.m. bude  čerpací jímka překládána 
ve směru postupu závozu.  
Voda z čerpací jímky  bude odváděna do jímací části  pracovní etáţe      
290 m n.m. montovatelným potrubím a z jímací části  bude voda čerpána  pro 
potřeby úpravny. Přebytečná voda bude odváděna do povrchového toku.  
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        5.3.2  Jímání a odvádění důlních vod  
Důlní vody, které mají převáţně charakter vod povrchových (sráţkových)    
a podzemních stékají do zatopené části lomu v zahloubení etáţe 285 m n.m.        
Z  jezera se voda vyuţívá a čerpá pomocí dvou ponorných  čerpadel  
napojených na potrubí DN 100 k zajištění provozu technologické linky a na sníţení 
prašnosti kropením komunikací a pod. 
Přebytečná voda z úpravárenského procesu se z kalových polí přivádí 
potrubím do přírodní rýhy a dále vytéká propustí pod komunikací do místní 
vodoteče Splavná a odtud do sedimentačního rybníka. 
 
        5.3.3  Nakládání s důlními vodami a odvádění vod 
 Důlní vody budou ve shodě se stávajícím stavem zachycovány a vyuţívány 
ke sníţení prašnosti při výrobě drceného kameniva na úpravárenské lince a při 
důlní dopravě.  
Pouze přebytečné důlní vody budou vypouštěny přes usazovací jímku 
(rybník) do místní vodoteče.  
Pro odvedení přebytečných důlních vod  ze zatopené části lomu na kótě 
290 m n.m., z přilehlých manipulačních ploch  a technologického procesu zde 
navrhuji technické řešení: 
 Vedle čerpací stanice na břehu jezera bude vybudována kanalizační 
šachta, do které bude napojena odbočka z výtlačného potrubí. Z šachty 
poteče voda samospádem betonovým potrubím DN 300 mm  
k stávajícímu příkopu u čerpací stanice PHM.  Na betonové potrubí 
bude napojeno další betonové potrubí s revizní kanalizační šachticí       
a lapačem splavenin. Betonové potrubí DN 300 mm  bude vyúsťovat do 
otevřeného příkopu, který bude zpevněn betonovými příkopovými dílci. 
 Z otevřeného příkopu budou důlní vody svedeny do ţelezobetonového 
ţlabu uloţeného pod vozovkou. Potrubím DN 400 bude voda dále 
svedena do zemní sedimentační nádrţe o objemu 50 m3. Účelem této 
nádrţe je zachycení  a vytěţení splavenin ještě před vtokem do 
sedimentačního rybníka. Hladina vody v zemní sedimentační nádrţi 
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bude udrţována pomocí přepadového vypouštěcího zařízení (tzv. 
poţeráku), kterým bude voda z nádrţe vytékat do výpustného potrubí 
DN 600 mm. Tímto potrubím budou důlní vody svedeny do vodoteče 
jednotné kanalizace obce Hrabůvka a společně se pak vlijí do stávající 
sedimentační jímky – rybníka (viz obrázek č. 7). 
 Ze  sedimentačního rybníka voda přepadá a stéká po hrázi do místní 
vodoteče s názvem Splavná ústící do Uhřínovského potoka. Ten se pak 
asi po 4 km vlévá do potoka Drahotušského, který se dále vlévá do 
středního toku řeky Bečvy. 
 Na základě provedených chemických analýz (laboratorní rozbor vzorku 
vody provedly Vodní zdroje Holešov, a.s.) bylo jiţ konstatováno, ţe 
sledované ukazatele a jejich hodnoty znečištění povrchových vod dle 
platných zákonných norem odpovídají hodnotám pro ostatní toky.  
 
 
Obr. č. 7 – Sedimentační rybník 
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    5.4  Přehled zájmů a objektů  chráněných podle zvláštních 
           předpisů dotčených navrhovanou činností                             
    
 Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů byla 
zohledněna jiţ při stanovení dobývacího prostoru.  
K těţebnímu záměru bylo provedeno komplexní ekologické posouzení vlivu 
plánované hornické činnosti na ţivotní prostředí ve smyslu platné legislativy 
ukončené souhlasným stanoviskem MŢP ČR. 
Posouzení vlivu plánované HČ na ŢP obsahuje tato opatření: 
 plánovaná hornická činnost bude prováděna pouze na pozemcích ve 
vlastnictví těţební společnosti, popř. s jinak vyřešenými majetko – 
právními vztahy a na pozemcích, které jiţ byly vyjmuty z LPF; 
 po dobu  plánované  těţby  na  loţisku  budou  dodrţovány  podmínky 
ochrany ŢP, které vyplynuly ze zpracování a projednávání problematiky 
hodnocení   vlivu   provádění  HČ  v   kamenolomu   na   okolní    ţivotní 
prostředí   (prašnost,   hlučnost,  vliv  dopravy  materiálu,   hospodaření 
s odpady, hospodaření s PHM a ropnými výrobky, ochrana povrchových 
vod, ochrana některých druhů rostlin a ţivočichů  v dobývacím  prostoru, 
vliv trhacích prací na občanskou zástavbu, vliv těţby v zahloubení         
a sníţení hladiny vod v zahloubení na okolní vodní zdroje). 
 čerpání důlních vod a jejich plánované vypouštění do povrchových toků; 
 při práci prováděné u hranice DP a v dobývacím prostoru nesmí dojít 
k neoprávněnému záboru lesních či zemědělských pozemků a ke vzniku 
škod na lesní či zemědělské produkci; 
 záchranný archeologický průzkum v předpolí lomu, kde se budou 
provádět skrývky bude zajištěn uzavřením smlouvy s Vlastivědným 
muzeem; 
 těţbou loţiska nebudou negativně ovlivněna průtočná mnoţství ani 
kvalita vody v horní části toku Velička (jedná o vodohospodářsky 
významný tok); 
 v blízkosti lomu se nenachází chráněná území přírody. 
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6.  TECHNICKO – EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ
 VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
 
 
    6.1  Technicko – ekonomický přínos   
 
 Po prostudování veškeré dostupné dokumentace a literatury, zváţení 
místních poměrů a potřeb těţební společnosti byla navrţena výše popsaná 
technologie zahloubení. Vyuţil jsem veškeré stávající technologické, dopravní, 
strojní a elektro zařízení.  
Těţba na sedmé etáţi by probíhala v rámci prostoru kamenolomu bez 
potřeby investičních nákladů na další skrývkové práce, nákup pozemků                 
a v neposlední řadě v pokračování dobývání kvalitní suroviny.  
 Negativem pro těţařskou společnost budou tak částečně zvýšené náklady 
na vyčerpání vody, srovnání horizontu 290 m n.m. a vybudování dělící hráze          
s přístupovými sváţnými komunikacemi. V rámci probíhajícího dobývání záleţí na 
správném zorganizování popsaných činností, aby práce na zpřístupnění této 
úrovně plynule navazovaly na ostatní technologické postupy. Dalším částečným 
zvýšením finančních nákladů bude vybudování ochranného protihlukového valu, 
který opět v součinnosti s těţbou můţe být spojen s technologickými operacemi 
spojenými s těţbou.  
 Po vyhodnocení všech vstupů jsem došel k názoru, ţe ekonomický přínos 
je hlavně ve formě výrazného prodlouţení jiţ probíhající exploatace na této lokalitě 
bez dalších investičních nákladů. Pro záměr rozvinout těţbu i na neprovozované 
bázi tak můţe společnost dále vyuţívat své zařízení a vybavení bez výrazných 
úprav a změn.  
 
 
    6.2  Ekologický přínos   
 
Navrhovanou exploatací neprovozované zatopené části lomu nedojde ke 
zvětšení vlivů na okolní krajinu nad rámec, který byl jiţ posouzen.  
Vzhledem k tomu, ţe se nepředpokládá výrazné zvýšení průměrné roční 
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těţby, nezmění se ani počet prováděných trhacích prací.  
K těţbě suroviny  bude i nadále vyuţíváno současné technologické, strojní 
a elektro zařízení a nedojde proto ke zvýšení hodnot prašnosti nebo hluku, které 
by mohly mít negativní vliv na enviromentální ráz přilehlé lokality. 
 
 
    6.3  Posouzení navrţených děl pro jejich vyuţití k jiným účelům 
 
Pokračováním těţby na loţisku dojde k odtěţení části skalního masivu. 
Vzniklá deprese bude mít charakter údolí protaţeného ve směru JZ – SV. Protoţe 
těţba by byla prováděna pod ustálenou hladinou spodní vody, dojde při 
dlouhodobém zastavení těţby k samovolnému postupnému zatopení nejniţší 
těţební etáţe. 
Vytěţené prostory etáţe 290 m n.m. budou postupně zaváţeny 
technologickým odpadem (výsivky), popř. materiálem z výklizu.  Zaváţení lomu 
bude postupovat v SV směru.   
V této studii navrhovaná důlní díla mohou být v budoucnu vyuţita k další  
etapě hornické činnosti v dobývacím prostoru Hrabůvka. Z tohoto důvodu je 
prozatím nelze vyuţívat k jinému účelu a není tak navrţeno ţádné jiné vyuţití 
vytvořených důlních děl.   
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7.  PLÁN SANACE A REKULTIVACE ÚZEMÍ   
 DOTČENÉHO NAVRHOVANOU TĚŢBOU  
  
 
Plán sanace a rekultivace pozemků dotčených plánovanou hornickou 
činností v DP Hrabůvka je jiţ  zpracován na základě  Generelu rekultivace DP 
Hrabůvka vyhotoveného  v roce 1974.   
Plánovanou hornickou činností budou vytěţeny zásoby pouze na části 
loţiska, a to na pozemcích s vyřešenými majetko – právními vztahy a na 
pozemcích vyjmutých natrvalo ze ZPF a PUPFL.  
 Při ustáleném  dobývání  suroviny ve výši 250 000 m3  za rok  budou 
vytěţitelné zásoby stavebního kamene, tj. 5 200 000 m3 vydobyty v průběhu cca 
20 let. Po jejich vydobytí bude HČ  přenesena na zbývající část loţiska s cílem 
vytěţit zásoby suroviny  na celém loţisku. 
Provozovatel kamenolomu vytváří k zajištění sanačních a rekultivačních 
prací fond rezerv a  podle inventarizace těchto finančních  prostředků provedené 
ke dni 31.12.2009 bylo na  příslušném účtu organizace vázáno 8 120 000 Kč. 
Ve své studii jsem se zabýval sanací a rekultivací horizontu 290 m n.m., 
svahů jezera a ochranného protihlukového valu v návaznosti na jiţ vypracovaný 
plán, a to s ohledem na charakter a ráz krajiny dané lokality.  
 
 Popisovaná sanace a rekultivace je vyznačena v grafických přílohách:  
Příloha č. 4: Mapa sanace    M 1:2000 
Příloha č. 5: Sanační profil 3 - 3'  M 1:1000  
 
 
    7.1    Technický plán sanace a rekultivace 
 
 Předmětné plochy a prostory určené k sanaci a rekultivaci jsou: 
o plocha zpětného závozu etáţe 290 m n.m. vč. SV části 
o svahy jezera 
o plocha ochranného protihlukového valu 
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      7.1.1  Sanace a zpětný závoz etáţe 290 m n.m.  
Zpětný závoz bude prováděn ve směru od JZ k SV ve třech výškových 
stupních: 290 – 310, 310 – 320, a 320 – 330 m n.m.  Svahy jednotlivých stupňů 
budou mít sklon  odpovídající sypnému úhlu, tj. 33 – 35°. Postupně budou 
provozovány všechny stupně současně.  
Ve směru postupu závozu budou na jednotlivých stupních  zachovány 
manipulační plošiny v šířce 25 metrů a manipulační plošina v rozsahu nezbytném 
k zajištění dalšího provozování této deponie.  
Na zbylé části plochy deponie, tj. na 3. stupni zpětného závozu na kótě 330 
m n.m.)  bude rozprostřena vrstva zeminy v tloušťce  0,3 m. Na urovnaný povrch 
bude proveden výsev trávy doplněný skupinovou výsadbou dřevin.  
Svahy deponie obrácené k jihu budou upraveny do sklonu 1:2 (tj. 27°). Na 
povrch svahů bude rozprostřena vrstva zeminy v mocnosti do 0,3 metru  Mezi 
svahy  bude ponechána terasa  široká 8 – 10 metrů. Tyto svahy deponie  včetně 
terasy budou zalesněny výsadbou listnatých stromů.  
 
Předpokládaná výměra sanované plošiny deponie:   8 500 m2   
Předpokládaný objem zemin k překrytí plochy plošiny:  2 550 m3   
Mocnost pokryvu:         0,3 m 
Předpokládaná plocha zatravnění:     8 500 m2   
Z toho předpokládaná plocha skupinové výsadby:   1 500 m2   
 
Předpokládaná výměra  plochy svahů deponie:   9 100 m2 
Předpokládaný objem  zeminy k překrytí svahů deponie:   2 730 m3 
Mocnost  pokryvu:        0,3 m 
Předpokládaná plocha zalesnění:     9 100 m2    
 
Na  plochu závozu v SV části bude rozprostřena vrstva zeminy v mocnosti 
0,5 m. Na urovnaný povrch plošiny deponie bude provedeno zalesnění směsí 
borovice, smrk a modřín. Zaváţení bude postupovat ve 2 výškových stupních na 
úrovni 290 – 300 m a 300 – 310 m n.m. Svahy  deponie rekultivovány nebudou. 
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Předpokládaná výměra plochy:      6 400 m2    
Předpokládaný objem zeminy k překrytí:     3 200 m3 
Mocnost pokryvu:         0,5 m 
Předpokládaná plocha  zalesnění:    6 400 m2    
 
      7.1.2  Svahy jezera  
 Jedná se o v podstatě o svah, který bude jezero lemovat na jeho severní 
straně. Tento svah vznikne po  vybudování a rozšíření oddělovací hráze na 
pracovní etáţi 290 m n.m. Ostatní svahy jezera, které jsou tvořeny strmými 
lomovými stěnami budou ponechány ve svém stavu. Na severním svahu jezera 
bude provedena výsadba dřevin. 
 
Předpokládaná plocha severního svahu:    900 m2    
Předpokládaný objem zeminy k překrytí:     270 m3 
Mocnost pokryvu:         0,3 m 
Plánovaná plocha výsadby dřevin:     900 m2     
 
      7.1.3  Ochranný protihlukový val 
Tento val o celkovém objemu 5 000 m3 bude vybudován v souvislosti  se 
zahájením těţby na etáţi 290 m n.m. a k jeho vytvoření bude pouţito 
deponovaného materiálu z vlastních zdrojů. Další předpokládané mnoţství horniny 
na dokončení stavby valu je cca 1 500 m3. Celý val bude osázen dřevinami. 
 
Předpokládaný objem zeminy k překrytí koruny:   105 m3 
Mocnost pokryvu:         0,3 m 
Předpokládaná plocha výsadby dřevin:     350 m2     
 
Předpokládaný objem zeminy k překrytí svahů:   405 m3 
Mocnost pokryvu:         0,3 m 
Předpokládaná plocha výsadby dřevin:     1 650 m2     
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    7.2    Způsob biologické rekultivace 
 
Na plochách  s ukončenou technickou rekultivací bude provedena 
rekultivace biologická. V rámci biologické rekultivace budou dotčené plochy 
rekultivovány: 
o zatravněním  
o zatravněním doplněným skupinovou výsadbou dřevin (stromů     
a keřů) 
o zalesněním 
o zřízením vodní plochy 
 
      7.2.1  Zemědělská rekultivace       
 Nově vytvořený profil se zúrodní řadou biologických opatření (hnojení, 
pěstováním melioračních plodin, zaoráváním zelené hmoty apod.), která budou 
prováděna po dobu sedmi let. 
 Potřebný objem zemin k vytvoření vrstvy závozu bude pokryt vlastními 
zdroji – skrývkové zeminy uloţené na deponiích v DP v minulých letech, 
technologický výkliz a odpad z výroby drceného kameniva.  
 Zatravnění bude provedeno  výsevem vhodných travních druhů na 
rozrušený a upravený povrch  určených ploch a  bude provedeno buď jako 
doplňkové  (ke skupinové výsadbě) nebo jako cílový rekultivační záměr.               
O zatravněné plochy bude pečováno po dobu 3 let.  V rámci péče o zaloţené 
travní plochy bude prováděno přihnojování a 2 x do roka bude travní porost 
posekán. 
 Při  skupinové výsadbě dřevin na určených plochách budou vysazovány 
vhodné druhy listnatých a jehličnatých dřevin včetně keřů. Dřeviny budou 
vysazovány  ve sponu 2 x 2 m. K výsadbě bude pouţito víceletých, jiţ 
vzrostlejších sazenic s kořenovým balem. Sazenice budou chráněny proti 
poškození zvěří chemickým postřikem. O vysazenou kulturu bude pečováno po 
dobu 3 let. 
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      7.2.2  Lesnická rekultivace        
Svahy deponie  včetně terasy budou zalesněny výsadbou listnatých stromů. 
Výsadbu lze provést s pouţitím sazenic s kořenovým balem. 
Výsadba bude provedena do vrstvy návozu zemin schopných zúrodnění 
o mocnosti cca 0,3 m. Sazenice budou vysazeny ve sponu 1 x 1m.  
O vysazenou kulturu bude pečováno po dobu 3 let. Vysazené rostliny 
budou ochráněny proti okusu zvěří postřikem. V průběhu roku bude 2 x provedeno 
vyţínání buřeně. Po dobu péče o vysazenou kulturu bude zaloţený porost 
doplňován a vylepšován. 
 
      7.2.3  Hydrická rekultivace   
V případě rekultivace hydrické se jedná o jezero s úrovní dna 285 m n.m.   
o celkové vodní ploše cca 1 200 m2. Vodonosný obzor s ustálenou hladinou 
podzemní vody je na horizontu 301 – 302 m n.m. 
Hlavním zdrojem vod, které jezero výrazně dotují, jsou právě podzemní 
puklinové vody   horninového masivu. Kromě toho se na přírůstku vod v jezeře 
podílí  vody sráţkové a mělká průlinová podzemní voda  z deluviofluviálních 
sedimentů Uhřínovského potoka.  
Odvádění přebytečných vod z jezera je popsáno v kapitole 5.3.3. Nutno je 
však odklonit odvodňovací příkop od sedimentační nádrţe a tento napojit přímo na 
sedimentační rybník. 
Zřízení vodní plochy a udrţení vysoké kvality vody se samočisticí 
schopností, která zajišťuje i přirozenou cirkulaci vod ve vzniklém jezeře, vytvoří 
hladina právě na úrovni 301 – 302 m n.m. Objem nádrţe činí cca 12 aţ 15 tisíc m3.  
K zabránění erozivním vlivům kolísání hladiny se musí optimálně sanovat   
a stabilizovat břehové linie. S ohledem na soudrţnost hornin tvořících břehové 
linie, postačí tyto jiţ nyní vybudovat se sklonem 1:2 aţ 1:1,5 (27 - 34°).  
Pouze na severním svahu jezera, který vznikne po  vybudování a rozšíření 
oddělovací hráze na pracovní etáţi 290 m n.m. bude provedena výsadba dřevin. 
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    7.3    Potřebné mnoţství zemin k zajištění rekultivace 
 
Sanovaná plocha   výměra (m2)  návoz (m) objem zemin (m3)  
1) Zpětný závoz etáže 290 m  n.m. 
- plošina     8 500  0,3  2 550  
- svahy    9 100  0,3  2 730  
- SV plošina    6 400   0,5   3 200  
2) Svahy jezera    
- plocha svahů      900  0,3  270 
3) Ochranný protihlukový val    
- koruna a svahy    2 000  0,3  600  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Celková spotřeba skrývkových zemin     9 350 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
    7.4    Výměr ploch podle plánovaného způsobu rekultivace 
 
Charakter rekultivace      výměra (m2)   
1) Zatravnění  
- část plochy zpětného závozu etáţe 290 m n.m.        8 500  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatravnění celkem       8 500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2) Skupinová výsadba dřevin 
- část plochy zpětného závozu etáţe 290 m n.m.        1 500  
- ochranný protihlukový val                                   2 000 
- severní svah jezera               900  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Skupinová výsadba celkem     4 400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3) Zalesnění 
- svahy deponie zpětného  závozu etáţe 290 m n.m.       9 100 
- SV plocha zpětného závozu     6 400    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zalesnění celkem              15 500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4) Vodní plocha 
- plocha jezera                                     1 200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vodní plocha celkem      1 200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
    7.5    Vyčíslení předpokládaných nákladů 
 
Odhad předpokládaných finančních nákladů na zajištění plánovaných 
sanačních a rekultivačních prací byl zpracován na základě platných směrných cen 
stavebních a rekultivačních prací.  
 
      7.5.1  Technická rekultivace   
Poloţka       mnoţství  m.j. (Kč) cena (Kč)  
vykopávky v zemnících a nakládání 9 350 m3    31  289 850 
vodorovné přemístění do 500 m  9 350 m3    37  345 950 
úprava pláně, bez hutnění   15 250 m2    3,70    56 400 
svahování v náspu    11 650 m2    27  314 550 
rozprostření ornice v rovině  15 250 m2    14,90  227 220 
rozprostření ornice ve svahu  11 650 m2    36,20  421 730 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Technická rekultivace celkem            1 655 700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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      7.5.2  Biologická rekultivace  
1) Zatravnění  
Výměra zatravňovaných vodorovných rovin (včetně ploch supinové výsadby) je    
8 500 m2, tj. 0,85 ha.   
Spotřeba travního semene v ceně 145 Kč.kg-1  činí  40 kg.ha-1.  
O zatravněné plochy bude pečováno po dobu 3 let (aplikace chemického 
přihnojování 1 x ročně po 3 roky:  230 Kč.t-1 x 10 t.ha-1 a ošetření 2 x ročně po 
dobu 3 let). 
Poloţka        m.j. (Kč)  cena (Kč)  
- pořízení travního semene         145   4 930 
- orba do hloubky 20 cm       2,20              18 700 
- chemické odplevelení       1,60              13 720 
- výsev         4,30              36 550 
- přihnojování (1 ha)     2300                5 900 
- ošetření (sekání)     2,60            132 600  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Náklady na zatravnění celkem           212 400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
2) Skupinová výsadba dřevin 
Celková výměra výsadby dřevin je 4 400 m2, tj. 0,44 ha.  
Z toho výměra plochy roviny výsadby činí 1 850 m2, tj. 0,185 ha a výměra plochy 
výsadby na svazích pak 2 550 m2, tj. 0,255 ha.  
Spon výsadby bude 2 x 2 m, tj. 2 500 ks sazenic.ha-1 a pouţijí se víceleté 
sazenice s kořenovým balem v ceně 50 Kč.ks-1.                      
O vysazené plochy bude pečováno 2 x ročně po dobu 3 let (celoplošné vyţínání 
buřeně v ceně 53 100 Kč.ha-1).     
Poloţka        m.j. (Kč)  cena (Kč)  
- pořízení sazenic (3% ztratné)                50          56 650 
Rovina (0,185 ha) 
- hloubení jamek 0,6 x 0,6 m     19,20            8 880 
- výsadba         9,40                4 348  
- ošetření proti okusu zvěří postřikem  1,40                   648 
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- vylepšení výsadby do 60 cm (20%)  13,90   1 286 
- vyţínání buřeně     53 100         11 200 
Svah (0,255 ha) 
- hloubení jamek 0,6 x 0,6 m     19,20              12 240 
- výsadba         9,40                5 993  
- ošetření proti okusu zvěří postřikem  1,40                   893  
- vylepšení výsadby do 60 cm (20%)  13,90   8 862 
- vyţínání buřeně     53 100         81 300   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       
Náklady na skupinovou výsadbu celkem          192 300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3) Zalesnění 
Celková výměra zalesňované plochy je 15 500 m2, tj. 1,55 ha.  
Z toho výměra plochy roviny výsadby činí 6 400 m2, tj. 0,64 ha a výměra plochy 
výsadby na svazích pak 9 100 m2, tj. 0,91 ha.  
Spon výsadby bude 1 x 1 m,  tj. 10 000 ks sazenic.ha-1 a pouţijí se sazenice 
s kořenovým balem v ceně 15,50 Kč.ks-1.      
O vysazené plochy bude pečováno 2 x ročně po dobu 3 let (celoplošné vyţínání 
buřeně v ceně 53 100 Kč.ha-1).               
Poloţka        m.j. (Kč)  cena (Kč)  
- pořízení sazenic (3% ztratné)                16        255 440 
Rovina (0,64 ha) 
- hloubení jamek 0,3 x 0,3 m     6,90              44 160  
- výsadba         9,40          60 160            
- ošetření proti okusu zvěří postřikem  1,40       8 960               
- vylepšení výsadby do 60 cm (20%)  9,60          12 300  
- vyţínání buřeně     53 100       204 000  
Svah (0,91 ha) 
- hloubení jamek 0,3 x 0,3 m     6,90              62 790                
- výsadba         17,20            156 550           
- ošetření proti okusu zvěří postřikem  1,40          12 740    
- vylepšení výsadby do 60 cm (20%)  9,60          17 500  
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- vyţínání buřeně     53 100       290 000   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Náklady na zalesnění celkem        1 124 600 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
       
      7.5.3  Rekapitulace předpokládaných finančních nákladů  
Náklady na zajištění plánovaných prací technické a biologické části 
rekultivace  pozemků dotčených hornickou činností v této studii byly odhadnuty 
následovně: 
 
technická rekultivace  1 655 700 Kč 
 biologická  rekultivace  1 529 300 Kč 
 ------------------------------------------------------------- 
      3 185 000 Kč 
  + rezerva ve výši 15 %    477 750 Kč 
 ------------------------------------------------------------- 
 rekultivace celkem   3 662 750 Kč 
 
Na finanční zajištění nepředvídatelných nákladů je předpokládána rezerva 
ve výši 15 % odhadnutých celkových nákladů, tj. 477 750 Kč. Celková částka 
k finančnímu krytí předpokládaných rekultivačních prací bude činit 3 662 750 Kč. 
 Na další zajištění plánovaných prací technické a biologické rekultivace 
pozemků dotčených plánovanou hornickou činností podle stávajícího POPD  bude 
zapotřebí ještě 8 345 000 Kč, tj celkem 12 007 750 Kč. 
Ke dni 31.12.2009 bylo  prozatím ve fondu finančních rezerv vytvořeno       
8 120 000 Kč. K zajištění plánovaného rozsahu sanačních a rekultivačních prací 
zbývá zajistit 3 887 750 Kč. 
Celkové vytěţitelné zásoby v této studii dotčené části loţiska činí 5 200 000 
m3, tj. 14 040 000 tun suroviny.  
 Fond finančních rezerv bude vytvářen v závislosti na mnoţství vytěţené  
suroviny za rok. Rezerva vytvořená v příslušném roce bude vypočtena z ročního 
objemu těţby připadající na jednotku vytěţitelných zásob. 
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Zbytkový náklad na sanaci připadající na jednotku vytěţitelných zásob  (Js) 
je  stanoven takto: 
 
Celkové náklady na sanaci a rekultivaci – objem jiţ vytvořených rezerv  
Js =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Mnoţství vytěţitelných zásob 
 
             12  007 750 – 8 120 000 
Js =     -------------------------------------    = 0,748 Kč.m
-3,  tj. 0,277 Kč.t-1     
                       5 200 000 
 
 Navrhuji vytváření fondu finančních rezerv na provedení sanace                  
a rekultivace pozemků dotčených dobýváním ve výši 0,277 Kč za vytěţenou          
1 tunu  kamene. 
Inflační nárůst tvorby fondu bude zohledňován úpravou částky navrhované 
roční tvorby podle koeficientu inflace pro příslušný rok podle oficiálních údajů 
sdělených Českým statistickým úřadem. 
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8.  ZÁVĚR    
 
 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout optimální řešení otvírky 
zahlubujícího řezu na horizontu 290 m n.m. v dobývacím prostoru Hrabůvka.  
V návrhu jsem kladl důraz na co nejefektivnější dobývání zásob loţiska, 
realizovatelné dopravní napojení zahlubované 7. těţební etáţe a co nejúčelnější 
zajištění odvodnění lomu spojené s čerpáním důlních vod a nakládáním s důlními 
vodami, které budou do prostoru zahloubení přitékat a bude ji tak třeba částečně 
odvádět do místní vodoteče.  
 Studie popisuje otvírku tak, aby úprava a expedice vytěţeného materiálu 
plynule navázala na stávající technologické zařízení drticí a třídící linky. 
 Posouzením a porovnáním stávající těţby, technických a ekonomických 
prostředků, které má společnost Českomoravský štěrk, a.s. k dispozici, jsem 
navrhnul exploataci zahloubení právě v zatopené části lomu.  
 Při problematice těţby se tato studie zabývá i otázkou ochrany ţivotního 
prostředí a rekultivace. Jsou zde navrţeny postupy směřující k ochraně ţivotního 
prostředí jak v místě dobývacího prostoru, tak i v jeho okolí během těţby.  
Zpracováním předkládané diplomové práce bylo dosaţeno hlavního cíle – 
návrh na změnu POPD výhradního loţiska Hrabůvka, tj. exploataci o 7. etáţ, která 
minimalizuje náklady společnosti a jeví se proto jako nejvýhodnější.  
Dílčím cílem této studie bylo navrhnout nejlepší a nejoptimálnější rekultivaci 
pro danou lokalitu s maximálním vyuţitím všech dostupných informací. 
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